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Projekt Lubeck West

14 ha Gesamtflache (davon rund 10% SHN)

Anschluss Ostkustenleitung, Elbe-Lubeck-Leitung und
Schleswig-Holstein Netz

4x Transformator

Ausbau Elbe-Lubeck-Leitung:
2x Leitungsfelder*

2x Kompensationsspule*
NEP Strom (2037/45): P400 / M972s

Erweiterung:

1x Rotierender Phasenschieber (RPS)*
NEP Strom (2037/45): P400 / M592s

Rickbau:
TenneT-Infrastruktur im UW Lubeck

*vorbehaltlich erteilter Genehmigungen
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Baufortschritt und Ausblick
Lubeck West

Aktuell
* Erdbauarbeiten sind grofldtenteils abgeschlossen

®* Fundamente fur Umspannanlage & Stahlbau
TenneT-Bereich zu rund drei Vierteln fertiggestellt

2025

* Elektromontage im primar- und sekundartechn. Bereich
* Ausstehende Trafotransporte vsl. im Sommer 2025
2026

® Vorprufungen und Abschluss Arbeiten ,Basisausbau”
* |IBN abhangig von Leitungsprojekten

bis 2028*
®* Ausbau Komponenten Elbe-Lubeck-Leitung
* Erweiterung um RPS

*vorbehaltlich weiterer Planungen und Genehmigungen
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Rotierender Phasenschieber
Halle ca. 20x50 m
Gesamtflache ca. 90x60 m

Ubernahme von Aufgabe, die ehemals
insb. konventionelle Kraftwerke mit
rotierenden Generatoren libernommen
haben

= Bereitstellung von regelb. Blindleistung
= Dampfen von Spannungsschwankungen
=>» Stabilisierung der Netzfrequenz

= Erhohung von Sicherheit des
Netzbetriebs
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RPS Bergrheinfeld/West
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Larmschutz

Betriebsgerausche der geplanten Anlage unterschreiten
die zulassigen Immissionsrichtwerte der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) deutlich

Randlage Ortschaft Pohnsdorf:

® leises Fliistern, ruhiges Schlafzimmer, Bibliothek (30-35 dB(A))
" moderne Fenster (Démpfung von 30-40 dB(A))

" wenig befahrene Landstral3e (60-60 dB(A))

Einhausung aller Transformatoren
(Schallschutzhaube)

Geplante Einhausung der Kompensationsspulen

Schallgutachten fur Ausbaukomponenten
werden erstellt und erforderliche Gegenmaflinahmen
entsprechend umgesetzt
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Eingrunung/Renaturierung

Auf der Nord- und Sudseite werden Grunstreifen mit
gebietseigenen Geholzen entwickelt

Breite: 7m
(beidseitig je 1,5 m breiter Pflegestreifen und mittig auf 4 m
eine Geholzpflanzung)

Lange: 320 m im Suden / 210 m im Norden
Flache insgesamt rund 2.000 gm

In den ersten 5-7 Jahren wird die Anpflanzung mittels
Wildschutz und Niederwildzaun gesichert

Landschaftspflegerischer Begleitplan
fur Ausbau in Erstellung

Renaturierung aller temporar genutzten Flachen nach
Bauabschluss

Begrunung aller unversiegelten Flachen im Umspannwerk

Unbebaute Flachen sollen landwirtschaftlicher Nutzung
wieder zur Verflugung gestellt werden

&>Tennert
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Ostkustenleitung

Aktueller Stand 2. BA (Lubeck_West — Siems / 15 km)

* Vorzeitiger Baubeginn Anfang 2024
abschnittsweise genehmigt

* Planfeststellungsbeschluss erging im Sept. 2024

* Klage gegen 2. BA anhangig, Eilverfahren abgewiesen,
Bautatigkeit geht weiter

* Derzeit vorwiegend Wegebau und Mastgriindungen

Mastbau/-rickbau Gemeinde Stockelsdorf
e R i ¢ Neubau von 33 Masten (rund 50-60 m Hohe)
it e gt B8 © Riickbau von 16 110kV-Masten
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Elbe-Lubeck-Leitung

Verfahrensstand

* Offenlage im Planfeststellungsverfahren
in Sept./Okt. 2024 erfolgt

® Derzeit Beantwortung der Einwendungen
und Stellungnahmen

* Erorterungstermin am 27./28. Marz 2025

* Dienstbarkeitsverhandlungen mit Eigentimern laufend
® Baugrundhauptuntersuchung laufend

* Vorzeitiger Baubeginn fur 2026 geplant

Mastbau/-rickbau Gemeinde Stockelsdorf

®* Neubau von 11 Masten (rund 60 m Hohe)
®* Ruckbau von 13 110kV-Masten

Project Atlas | Elbe-Lubeck-Leitung | Streckenkarte
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https://ten.projectatlas.app/elbe-luebeck-leitung/streckenkarte?map=53.651302,10.498958,8.67,0,0

lhr Kontakt zu TenneT

UW Lubeck/West

Sebastian Bechstedt
Referent fur
Burgerbeteiligung

tennet@we-do.com
+49 (0)40 3038-2726
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Ostkustenleitung

Soren Wendt
Regionalkoordinator Stakeholdermanagement

Schleswig-Holstein (Ost)

tennet@we-do.com
+49 (0)40 3038-2726

Elbe-Lubeck-Leitung

Jan Niklas Wolfel
Referent fur
Burgerbeteiligung

janniklas.woelfel@tennet.eu
+49 (0)921 50740-5491
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http://www.tennet.eu/de/ostkuestenleitung-umspannwerke
https://www.tennet.eu/de/projekte/ostkuestenleitung
https://www.tennet.eu/de/projekte/elbe-luebeck-leitung
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TenneT Germany ist der grofte Ubertragungsnetzbetreiber in Deutschland (bezogen
auf die Netzlange, Investitionen und Vermdgenswerten zum 31. Dezember 2023).
Das Unternehmen betreibt kritische Infrastrukturen, die den Zugang zu einer
zuverlassigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung sicherstellen. TenneT
Germany beschaftigt Uber 4.000 Mitarbeiter (intern und extern) und ist einer der
grofdten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der
nordwesteuropaischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany:
Nord und Sud. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Unser Wachstum
wird durch die sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine
flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der
TenneT Group, dem europaischen Marktflhrer im grenziberschreitenden Netzausbau
und Pionier bei der Anbindung des europaischen Festlandes an eine der weltweit
groften erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

Lighting the way ahead together
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Disclaimer -

Diese Prasentation wird Ihnen von der TenneT TSO GmbH (, TenneT*) angeboten. |hr Inhalt,
d.h. samtliche Texte, Bilder und Tone, sind urheberrechtlich geschutzt. Sofern TenneT nicht
ausdricklich entsprechende Moglichkeiten bietet, darf nichts aus dem Inhalt dieser
Prasentation kopiert werden, und nichts am Inhalt darf geandert werden. TenneT bemuht sich
um die Bereitstellung korrekter und aktueller Informationen, gewahrt jedoch keine Garantie
fur inre Korrektheit, Genauigkeit und Vollstandigkeit.

TenneT Ubernimmt keinerlei Haftung fur (vermeintliche) Schaden, die sich aus dieser
Prasentation ergeben, beziehungsweise fur Auswirkungen von Aktivitaten, die auf der
Grundlage der Angaben und Informationen in dieser Prasentation entfaltet werden.
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